



CRONOGRAMA FISICO DA OBRA
Reforma da EMEF Dr. Alfredo Fróes Neto

Descrição	Semana																Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA																	218.134,20	51,09%
2 - REFORMA DA ESCOLA E AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO																	208.863,34	48,91%
TOTAL GERAL:																	426.997,54	100,00%

Observações:

- Coordenadas Geográficas do local: 23°33'00,8"S 46°23'08,8"W
- Prazo da obra é de 12 semanas (90 dias)