



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO DA OBRA: REFORMA DE UM PREDIO MUNICIPAL (rua maria Conceição Alvarenga e Silva), CONserto em vazamento de telhado e calha no predio do
CORPO DE BOMBEIROS

Descrição	Meses												Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NOVA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR													237.417,38	86,91%
CONserto em vazamento de telhado e calha no predio D													35.748,94	13,09%
TOTAL GERAL:													273.166,32	100,00%

Antônio Carlos dos Santos Ferreira
Secretário Municipal de Obras
CAU A25097-0