



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO ANEXO AO FORUM - FERRAZ DE VASCONCELOS

Descrição	MESES				Valor do Item	%
	1	2	3	4		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.013,70				R\$ 4.013,70	1,94%
ADEQUAÇÃO DE SANITÁRIO PNE	R\$ 7.668,70				R\$ 7.668,70	3,71%
ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO		R\$ 25.305,40			R\$ 25.305,40	12,25%
CORREÇÃO DE TRINCAS	R\$ 17.214,88	R\$ 17.214,88			R\$ 34.429,75	16,67%
COBERTURA			R\$ 12.023,10	R\$ 12.023,10	R\$ 24.046,20	11,64%
FORRO			R\$ 4.817,91	R\$ 4.817,91	R\$ 9.635,81	4,67%
PINTURA	R\$ 19.751,78	R\$ 19.751,78	R\$ 19.751,78	R\$ 19.751,78	R\$ 79.007,10	38,25%
CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PISO	R\$ 10.322,88	R\$ 10.322,88			R\$ 20.645,75	10,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 887,60	R\$ 887,60	R\$ 1.775,20	0,86%
Total ao mês: R\$ 54.958,23 R\$ 72.594,93 R\$ 37.480,38 R\$ 37.480,38						
					Total: R\$ 206.527,61	98,06%

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923