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TOTAIS: 320.967,60 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

CT 0222.672-18/2007 - CONCLUSÃO DA CRECHE RAIMUNDO MAGRINI

119.596,96 98.776,94 34.375,17 68.218,53

2.749,81 0,86%

0,00 0,00 0,00 0,00

2.434,18 0,76%

23.518,89 7,33%

0,00 0,00

25.412,31 7,92%

13.202,76 4,11%

1,34%

30.701,10 9,57%

22.807,33 7,11%

70.810,73 22,06%

13.202,76

90.664,58 28,25%

10.095,20 3,15%

24.267,28 7,56%

4.303,45

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 25.412,31

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.518,89

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.434,18

- PISOS EXTERNOS 11.951,04 10.856,29

- PISOS INTERNOS 16.087,38 14.613,72

- VIDROS 4.303,45

- PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS 24.267,28

10.095,20- COBERTURA

- PAREDES E PAINÉIS 90.664,58

Medição 07 Medição 08 Medição 09 Medição 10

2.749,81

Medição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06

- REDE DE GÁS

- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Eng° Daniel Castro Pereira

Secretaria Municipal de Habitação

45.510,73 25.300,00


