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TOTAIS: 381.114,57 100,00%

49.553,13 27.057,67

Eng° Daniel Castro Pereira

Secretaria Municipal de Habitação

- REDE DE GÁS

- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Medição 01 Medição 02 Medição 03 Medição 04 Medição 05 Medição 06 Medição 07 Medição 08 Medição 09 Medição 10

3.962,24

26.070,15

- COBERTURA

- PAREDES E PAINÉIS

54.504,28

- PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS 74.415,55

- VIDROS 7.061,36

- PISOS INTERNOS 16.863,24 15.318,52

- PISOS EXTERNOS 4.627,02 4.203,17

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.228,74

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.717,29

25.496,23

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS

19.035,99

26.070,15 6,84%

54.504,28 14,30%

74.415,55 19,53%

7.061,36 1,85%

32.181,76 8,44%

8.830,19 2,32%

76.610,80 20,10%

0,00 0,00

25.496,23 6,69%

19.035,99 4,99%

0,00 0,00 0,00 0,00

24.228,74 6,36%

28.717,29 7,54%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

CT 0222.672-18/2007 - CONCLUSÃO DA CRECHE LUIZ MAURO

101.399,92 168.142,96 32.920,46 78.651,24

3.962,24 1,04%


