
TOTAL

%

60.792,70    4,61%

95.862,87    95.862,87  14,54%

83.611,59  83.611,59  83.611,59  83.611,59  83.611,59  83.611,59  38,05%

24.943,26  24.943,26  24.943,26  24.943,26  24.943,26  9,46%

33.458,67  33.458,67  33.458,67     7,61%

33.372,18  33.372,18  33.372,18  33.372,18  10,13%

2.098,13    2.098,13    2.098,13    0,48%

5.923,44    5.923,44    5.923,44    5.923,44    1,80%

43.889,30  43.889,30  43.889,30  43.889,30  13,32%

156.655,57  120.806,13   24.943,26     24.943,26     91.774,11     175.385,70   156.365,88   122.907,21   135.522,46   135.522,46   129.599,01   43.889,30     100,00

Total s/BDI:

Total c/BDI:

Total %:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
                                                 OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde - JD. TV.  Rua do Vereador, 99 Lote P/113 e P/4                                                                                                                                  Data-Base: SINAPI- 06/2020- EDIF-01/2020 - FDE- 04/2020             -BDI 25%

VALOR p/ serviço

C/BDI

60.792,70          

191.725,74        

501.669,51        

124.716,30        

100.376,00        

133.488,74        

6.294,38            

23.693,78          

100%

Data-Base: SINAPI- 06/2020- EDIF-01/2020 - FDE- 04/2020
Eng. civil : Vicente Nunes da Eira  creasp -5060580945 
Latitude :23º32'22.23" S                     Longitude :46º22'37.68" O

175.557,21        

1.054.651,47R$        

ADOTADO CRITÉRIO POR MEDIÇÃO - PLANILHA ATUALIZADA CONFORME ORIGINAL LICITADA ANTERIORMENTE 

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1º Mês

11,88%

2º Mês

9,16%
1.318.314,34R$        

3º Mês

1,89%

4º Mês

1,89%

5º Mês

6,96%

10º Mês

10,28%

11º Mês

9,83%

6º Mês

13,30%

7º Mês

11,86%

8º Mês

9,32%

12º Mês

3,33%

COMUNICAÇÃO VISUAL

REVESTIMENTOS-PISOS ,PAREDES E TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS

REDE AR COMPRIMIDO

DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

COBERTURA

DESCRIÇÃO

TOTAL %

VALOR - p/ Mês

9º Mês

10,28%


