
MESES

1 2 3 4 5 6

X
3.995,89R$         

X
3.032,16R$         

X
4.657,69R$         

X
18.538,70R$       

X X X X X
62.732,71R$       62.732,71R$       62.732,71R$       62.732,71R$       62.732,71R$       

66.728,60 70.422,56 81.271,41 62.732,71 62.732,71 343.887,99 100,00%

R. Viela Espatodéa -- R. DOS LÍRIOS PROX.N299-R.TOMIO KATAGUIRI-Prox.100-

R. ESPATODEA -COORD. : LATITUDE : 23º 31' 51.96 "S   LONGITUDE : 46º 21' 53.32" O

R. DOS LÍRIOS -COORD.: LATITUDE : 23º 31' 22.16 "S   LONGITUDE : 46º 22' 19.06" O

R. TOMIO KATAGUIRI -COORD.: LATITUDE : 23º 31' 55.94 "S   LONGITUDE : 46º 21' 31.21" O

R. RYOSHIN HASEGAWA COORD.: LATITUDE : 23º 31' 55.82 "S   LONGITUDE : 46º 21' 28.62" O

RUA: DOS LÍRIOS PROX. Nº299- proc.5896/2024 3.032,16

R. PAPA JOÃO II -COORD.: LATITUDE : 23º 31' 12.46 "S   LONGITUDE : 46º 22' 06.65" O

RUA: RYOSHIN HASEGAWA -PROX AO Nº122 18.538,70 5,39%

RUA: PAPA JOÃO PAULO II  - PROX TRAV R. JOSÉ PEREIRA X AV ALBINO F. FIG.X VIELA 313.663,55 91,21%

Vicente Nunes da Eira creasp 5060580945

0,88%

RUA: TOMIO KATAGUIRI -PROX.Nº100 4.657,69 1,35%

CREA-SP 5060580945

VICENTE NUNES DA EIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: RECONSTRUÇÃO,BUEIROS,PAVIMENTOS ASF.PASSEIO-PISO VIELA 

R: RYOSHIN HASEGAWA -PROX AO Nº122R.:Papa João Paulo II -próx.R.José Pereira -trav.Av. Albino F.Figueiredo 

Descrição %Valor do Item

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Engenheiro Civil 

VIELA ESPATODÉA  -PROX. R. DOS PINHEIROS --- 18140/2023 3.995,89 1,16%


