
MESES

1 2 3 4

7.350,48R$                     

7.067,53R$                     7.067,53R$                     

7.193,36R$                     

22.381,69R$                  22.381,69R$                  22.381,69R$                  

21.170,34R$                  21.170,34R$                  

9.965,11R$                     9.965,11R$                     9.965,11R$                     

9.474,52R$                     9.474,52R$                     

Total: 26.790,11R$             48.888,85R$             67.778,03R$             43.552,03R$             R$ 233.308,88

BDI (25,00%): R$ 58.327,22

TOTAL GERAL: R$ 291.636,10 100,00%

05/08/2026

2 - ADEQUAÇÕES NA REGIÃO DO ELEVADOR E HALL DE 

ENTRADA
R$ 14.135,06 6,06%

CREA-SP 5071292700

Victor Almeida de Jesus

Engenheiro Civil 

3 - CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES

4 - PINTURA

5 - PISOS

6 - ESQUADRIAS

7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 7.193,36 3,08%

R$ 67.145,08

R$ 7.350,48 3,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: MELHORIAS NO CASTELO ZENKER

Descrição %Valor do Item

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

28,78%

R$ 42.340,67 18,15%

R$ 18.949,04 8,12%

19,84%R$ 46.299,87

12,81%R$ 29.895,32


