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CREA : 5060580945SP

74.876,53 32,12%

1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES

2- EXAUSTOR / ALVENARIA

3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS

6.262,03 2,69%

82.075,80 35,21%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO 

Av.: BRASIL  nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS 

Descrição %Valor do Item

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MESES

9.342,94 4,01%

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- Lat:23º 32' 39.61 " S  Log.:46º 22' 24.73 " O

233.080,59 100,00%66.935,51           45.477,79              63.074,71                

 VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP

57.592,57              

VICENTE NUNES DA EIRA 

ENG. CIVIL

15,57%

6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES 

5 - PINTURA 24.229,56 10,40%

4- LOUÇAS / ILUMINAÇÃO 36.293,74




