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Total: 252.244,81R$    104.241,18R$    149.760,13R$    160.168,69R$    91.221,19R$      757.636,00 100,00%
BDI (25,00%): 63.061,20R$      26.060,30R$      37.440,03R$      40.042,17R$      22.805,30R$      189.409,00

TOTAL GERAL: 315.306,01R$    130.301,48R$    187.200,16R$    200.210,86R$    114.026,49R$    947.045,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REFORMA DE ARQUIBANCADA

Descrição %Valor do Item

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Engenheiro Civil 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 52.699,70 6,96%

7 - MURO 45.702,24 6,03%

6 - GUIA E SARJETA 90.678,57 11,97%

2 - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 95.303,93 12,58%

3 - MURO GABIÃO 312.723,54 41,28%

4 - ARQUIBANCADA 136.556,85 18,02%

5 - PAVIMENTAÇÃO 23.971,17 3,16%


