SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

el

Secretaria de

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO

Av.: BRASIL n22.141 - VILA ROMANOPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS

MESES
Descricao Valor do Item %
1 2 3 4
5 5.538,55
1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLICOES | 5.538,55 2,18%
25.352,20 25.352,20 25.352,20 25.352,20
2- EXAUSTOR / ALVENARIA I e e 101.408,80 39,89%
25.137,28 25.137,28 25.137,28
3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS e /5.411,85 29,67%
- 7. 4
4- LOUCAS / ILUMINACAO w 37.083,84 14,59%
5- PINTURA w 25.115,76 9,88%
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES w 9.635,66 3,79%
67.974,59 50.489,48 63.047,36 72.683,03 254.194,46 100,00%
CRITERIO POR MEDICAO ---- Lat:23° 32' 39.61" S Log.:46° 22'24.73" O
06/10/2026

VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP

VICENTE NUNES DA EIRA

CREA : 5060580945SP

ENG. CIVIL







