

OBRA: Reforma e Revitalização do Parque Nosso Recanto

Descrição	MESES																		Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES																			201.940,75	5,94%
2 - PORTAL 01 E PORTARIA PRINCIPAL																			84.644,46	2,49%
3 - ESPAÇO DE EVENTOS																			26.282,18	0,77%
4 - PISTA DE CAMINHADA																			193.695,29	5,70%
5 - PLAYGROUND 1																			699.867,18	20,58%
6 - SANITÁRIO ACESSIVEL E FAMILIAR																			128.097,48	3,77%
7 - REFORMA BANHEIRO PUBLICO 1																			217.465,65	6,39%
8 - PLAYGROUND 2																			95.584,98	2,81%
9 - ACADEMIA DE CALISTENIA E ACADEMIA AO AR LIVRE																			98.456,33	2,89%
10 - REFORMA DAS QUADRAS																			348.564,01	10,25%
11 - PORTAL 2 E PORTARIA 2																			130.260,74	3,83%
12 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PUBLICO 2																			103.916,60	3,06%
13 - MURETA E GRADIL																			653.204,99	19,21%
14 - CALÇADA																			42.084,80	1,24%
15 - INSTALAÇÕES ELETRIAS																			376.923,43	11,08%
																			3.400.988,84	100,00%

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923