



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: REPARO E RECONSTRUÇÃO DE TOTEM

Descrição	MESES												Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													12.798,33	100,00%
TOTAL GERAL:													12.798,33	100,00%

André Felipe Maia Afonso

Engenheiro Civil

CREA-SP 5070657923

PROJ: 00003/ 24
FLS. 6 VISTO.