



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA KIWA IWATA

Descrição	Meses												Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													19.940,54	12,45%
2 - PISOS													61.062,86	38,12%
3 - INSTALACOES ELETRICAS													28.815,89	17,99%
4 - SERV.COMPLEMENTARES													50.385,01	31,45%
TOTAL GERAL:													160.204,30	100,00%

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923