

OBRA: Proteção de Margem em muro de arrimo na Rua José Mozer

Descrição	MESES												Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES													158.659,30	17,34%
2.0 - DRENAGEM													190.062,98	20,77%
3.0 - PAVIMENTAÇÃO													216.284,21	23,64%
4.0 - MURO													350.031,24	38,25%
TOTAL GERAL:													915.037,73	100.00%
													915.037,73	

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923