




PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Obra de infraestrutura na rede de drenagem
Rua Luiz Antonio Paiva Alt do nº 440

Descrição	MESES			Valor do Item	%
	1	2	3		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				74.418,68	52,42%
2 - INFRAESTRUTURA				53.297,84	
3-SERVIÇOS COMPLEMENTARES				14.259,98	10,04%
				141.976,49	62,46%

VICENTE NUNES DA EIRA

COORDENADAS : LATITUDE : 23° 32' 03.50 "S LONGITUDE : 46° 21' 43.88" O


VICENTE NUNES DA EIRA
Engenheiro-Civil
CREA-SP 5060580945
09/01/25