



OBRA: Construção de Centro Poliesportivo na Rua Americo Trufelli, Pq. São Francisco

[illegible]

1.3.1. INFRA-ESTRUTURA				R\$ 16.412,24					16.412,24	0,93%
1.3.2. SUPRA ESTRUTURA					R\$ 42.257,95				42.257,95	2,40%
1.3.3. COBERTURA						R\$ 20.258,00			20.258,00	1,15%
1.3.4. ESQUADRIAS					R\$ 16.978,70				16.978,70	0,96%
1.3.5. INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 5.674,47			5.674,47	0,32%
1.3.6. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 41.498,25			41.498,25	2,36%
1.3.7. REVESTIMENTOS							R\$ 43.033,83		43.033,83	2,44%
1.3.8. PINTURA							R\$ 2.421,65		2.421,65	0,14%
1.3.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 2.711,40	2.711,40	0,15%
TOTAL GERAL: R\$ 196.861,61 R\$ 208.648,75 R\$ 289.531,67 R\$ 151.467,60 R\$ 161.600,43 R\$ 255.631,94 R\$ 45.455,48 R\$ 450.946,90 1.760.144,38 100,00%										

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923