

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEI - PREF.PEDRO PAULO PAULINO R.: Davis de Rogatis s/ nº		
RESUMO			
Item	Descrição	Preço Unit.	Total
1	SERVIÇOS PRILIMINARES		
			20.132,63
		Subtotal:	20.132,63
2	SUPERESTRUTURA		
			567.071,50
		Subtotal:	567.071,50
3	COBERTURA		
			221.306,31
		Subtotal:	221.306,31
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
			130.654,62
		Subtotal:	130.654,62
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ENTRADA		
			44.665,26
		Subtotal:	44.665,26
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
			53.264,33
		Subtotal:	53.264,33
7.0	FECHAMENTO/CHAPISCO/REBOCO		
			36.686,96
		Subtotal:	36.686,96
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS/ACABAMENTOS//PAV. TÉRREO		
			496.972,14
		Subtotal:	496.972,14
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS/ACABAMENTOS/PAV. SUPERIOR		
			607.888,06
		Subtotal:	607.888,06
10.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS/ACABAMENTOS		
			85.133,64
		Subtotal:	85.133,64
11	PARA RAIOS		
			17.426,36
		Subtotal:	17.426,36
12	SINALIZAÇÃO		
			6.790,51
		Subtotal:	6.790,51
13	SERVICOS COMPLEMENTARES		
			42.227,18
		Subtotal:	42.227,18
		Total:	2.330.219,51
		BDI (25%):	582.554,88
		Total Geral:	2.912.774,38

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

03.04.21	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	122.574,15
EDF	1060,33M2 - PAV. SUPERIOR -laje cobertura	

Obs: planilhas elaboradas em conf.c/o proj. apresentado pelo planejamento anexo ao processo ,não foram apresentados proj. executivos de: elétricos ,hidráulicos (esgoto,água fria, águas pluviais) bombeiro,de para-raio, de sinalização e paisagismo.

Alguns dados foram obtidos pela elab.projeto básico,por estimativas e outros levantados em projeto arquitetônico em virtude da inexistência dos proj.ex

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- LATITUDE :23°33' 16.76"S , LONGITUDE :46° 22' 45.20" O