

OBRA: RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS DO CÓRREGO ROMANÓPOLIS

Descrição	MESES												Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													143.645,11	2,87%
2 - SERVIÇO DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO													10.220,30	0,20%
3 - CANTEIRO DE OBRA													212.536,35	4,25%
4 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS													179.871,90	3,60%
5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA													565.430,11	11,31%
6 - BARRAGEM													3.885.912,02	77,76%
Total:													4.997.615,79	100,00%