



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA DAS VIELAS
R.:Mariano Rodrigues- Próx.ao nº293-Jd. Yone -e R:Milton Martins próx. ao nº02

Descrição	MESES						Valor do Item	%
	1	2	3	4	5	6		
1 - SERVICOS PRELIMINARES							30.123,56	16,32%
2- INFRAESTRUTURA							154.433,70	83,68%
VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP							184.557,26	100,00%

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO

Lat:23° 33' 24.91 " S Log.:46° 21' 42.54 " O - R. Mariano Rodrigues n 293
Lat:23° 33' 33.55 " S Log.:46° 23' 20.37 " O - R.: Milton Martins n 02

VICENTE NUNES DA EIRA
ENG. CIVIL
CREA : 5060580945SP
Vicente Nunes da Eira
Engº CIVIL
CPF nº 012940

Proc.: 20124/03
Fls.: 129 Visto: